



SEAMAN: Zeitplan und Meilensteine

Zeit- raum	Aktivität	Meilensteine
Monate 1-4	<ul style="list-style-type: none"> ○ Entwicklung eines Flyers über das Projekt für Interessenten ○ Information aller Leitenden Ärzte und Pflegekräfte der Abteilungen ○ Konstitution einer sektorübergreifenden und interdisziplinären Projektgruppe ○ Dokumentation von vorhandenen Projekten und Dokumentationsinstrumenten ○ Konsensbildung über Ziele und Fahrplan 	<ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Information innerhalb des Krankenhauses und des ambulanten Sektors durchgeführt</i> ○ <i>Projektgruppe mit Krankenhausvertretern (Pflege, Medizin, Sozialdienst), Hausärzten, ambulanten Pflegediensten und Heimen konstituiert.</i> ○ <i>Konsensbildung über Ziele und Fahrplan abgeschlossen</i>
Monate 5-8	<ul style="list-style-type: none"> ○ Beschreibung der Prozessabläufe (von Einweisung bis Entlassung) und Schwachstellenanalyse ○ Konzeptentwicklung zur internen Arbeitsteilung, Schwerpunktbildung und Notfallversorgung ○ Erhebung der IT-Ausstattung und der IT-Bedarfe ○ Entwicklung und Test der Standard-Dokumentationssysteme ○ Skizze eines Evaluationskonzepts 	<ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Prozess- und Schwachstellenanalyse durchgeführt</i> ○ <i>IT-Bedarfe erhoben und dokumentiert, Patienteninformationen und Email Hotline entwickelt</i> ○ <i>Dokumentationssysteme für den Austausch zwischen Praxen, Pflegediensten und stationären Einrichtungen fertig gestellt</i> ○ <i>Skizze Evaluationskonzept erarbeitet und in der Projektgruppe vorgestellt</i>
Monate 9-12	<ul style="list-style-type: none"> ○ Implementation und Erprobung der Informationstechnologien; Schulungen ○ Installation von Rechnerzugangs- und Datenschutzmaßnahmen 	<ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Implementation und Schulungen durchgeführt,</i> ○ <i>Evaluationskonzept fertig gestellt</i>
Monate 13-16	<ul style="list-style-type: none"> ○ Praktische Erprobung; Datenerhebungen zur Effektivität und Akzeptanz ○ Zwischenbilanz (Monat 16) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Informationelle Vernetzung umgesetzt</i> ○ <i>Erprobung des routinemäßigen Datentransfers zwischen den Beteiligten begonnen.</i> ○ <i>Datenerhebung für Evaluation begonnen</i>
Monate 17-24	<ul style="list-style-type: none"> ○ Zweite Phase der praktischen Erprobung ○ Weitere Datenerhebungen ○ Diffusionsworkshop für interessierte Hamburger Krankenhäuser und Vertragsärzte ○ Endauswertung der Evaluation ○ Vorschläge für eine Diffusion der Ergebnisse und Methoden ○ Präsentationen (Verein Hamburger Gesundheit und überregional) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Abgabe des Endberichts in mündlicher und schriftlicher Form</i> ○ <i>Abgabe des „Handbuchs“ zur Diffusion der Ergebnisse in elektronisch lesbarer Form</i>