

Besprechungsbericht



Projekt SEAMAN

Thema:	18. Projektsitzung	Protokolldatum:	21.12.2004
Von:	Garbe	Termin:	15.12.2004
Ort:	AKH, Haus 2, Raum 49, EG	Zeit:	18.40 – 20.40 Uhr
Teilnehmer:	Maija Garbe (MAG), Gyde Jungjohann (GJU), Beate Kassner (BKA), Gabi Kruse (GKR), Sascha Linzer (SLI), Regina Möllenberg (RMÖ), Anna Niemeyer (NIE), Achim Rogge (ARO), Klaus Stelter (KST), Hans Heiner Stöver-Ramien (HHS), Tanja Tietjens (TTI), Hendrik van den Bussche (vdB), Heiner Westphely (HWE) Abwesend: Barbara Mollenhauer (BMO), Jens Prager (JPR)		

Besprechungspunkte	Ergebnisse / Maßnahmen	Info von / Verantwortlich	Umsetzung & Datum
Formalia & Verschiedenes			
Protokoll	Thema des nächsten Newsletter ist „Ausblick SEAMAN 20(!)05“. Diese Korrektur wird in das Protokoll vom 02.12.04 aufgenommen, das ohne weitere Änderungen/Ergänzungen genehmigt wird.	Alle	Beschluss
Agenda	Die vorgeschlagene Agenda wird ohne Änderungen angenommen.	Alle	Beschluss
Forum	Das neue Forum ist online und ein Großteil der Projektgruppenmitglieder bereits angemeldet.	NIE	-
Newsletter	Die Projektgruppenmitglieder nutzen das Forum, um inhaltliche Anregungen zur Verfügung zu stellen!	Alle	Möglichst umgehend
SEAMAN: Rückblick und Ausblick	Die bisherigen Ergebnisse und Meilensteine der Arbeit der Projektgruppe sowie die 2005 anstehenden Arbeitspakete und Meilensteine wurden der Projektgruppe präsentiert.	NIE	-
Expertenworkshops			
Workshop „Kostenträger“	Neben der Techniker Krankenkasse und der AOK hat ebenfalls die BKK ihr Kommen zugesagt.	ARO	-
	Zwecks guter Vorbereitung des nächsten Workshops gilt es nach wie vor bis Weihnachten , das Forum zu nutzen und relevante und zentrale Fragen insbesondere bezogen auf die Schnittstellen der Überleitung zu ergänzen. Diese werden den Gästen vorab zugesandt, damit sie sich auf den Workshop vorbereiten können!	Alle	Alle 24.12.04
Vorstellung der Flussdiagramme			
Vorstellung	Die Flussdiagramme aus Sicht der Pflegeheime wurden vorgestellt und anschließend in Kleingruppen diskutiert und um Knackpunkte und Verbesserungsansatzpunkte/-ideen ergänzt.	Alle	-
Weiteres Vorgehen	In der 20. Projektsitzung werden die Flussdiagramme der Krankenhäuser vorgestellt.	Alle	10.02.05
Weiterarbeit an der „Vision für SEAMAN“			
Bisheriges Ergebnis	Der Entwurf der „Vision für SEAMAN“ wurde von den Projektgruppenmitglieder diskutiert, korrigiert und ergänzt und abschließend als Entwurf der Projektgruppe verabschiedet. Die aktuelle Fassung der Vision ist auf der Projektseite/Material zu finden.	Alle	Beschluss
Weiteres Vorgehen	Die aktuelle Fassung der Vision gilt es in den Einrichtungen zu diskutieren und zu ratifizieren bzw. Korrektur-/Änderungswünsche einzufangen und in die 19. Projektsitzung mitzubringen.	Alle	Bis 13.01.05



Besprechungspunkte	Ergebnisse / Maßnahmen	Info von / Verantwortlich	Umsetzung & Datum
	Die Vision wird in der 19. Projektsitzung mit den Anregungen aus den Einrichtungen erneut aufgegriffen, entsprechend überarbeitet und abschließend als Vision für SEAMAN verabschiedet.	Alle	13.01.05
Ist-Analyse der IT-Status			
Bisherige Ergebnisse	Die vorläufigen Ergebnisse wurden der Projektgruppe präsentiert. Die meisten Einrichtungen werden voraussichtlich ohne größere Investitionen am Gesundheitsnetz teilnehmen können. Für die Analyse stehen noch eine Hausarztpraxis und die Pflegezentren p&w Heimfeld und p&w Wilhelmsburg aus.	NIE	-
Weiteres Vorgehen	Auf der nächsten Projektsitzung wird das abschließende Ergebnis der IT-Analyse präsentiert	NIE	13.01.05
Überleitungsdokumentation			
Bisheriges Ergebnis	Auf der Grundlage der eingesammelten Dokumentationen sowie der Interviews wurde eine Sammlung bisher verwendeter sowie gewünschter Items für einen gemeinsamen Überleitungsbogen vorgenommen. Diese Sammlung wurde den Projektgruppenmitgliedern in Form eines Fragebogens ausgehändigt.	NIE/MGA	15.12.04
Weiteres Vorgehen	In Abstimmung mit ihren Mitarbeitern bearbeiten die Projektgruppenmitglieder die ausgeteilten Fragebögen, indem sie für jedes Item angeben, inwieweit sie es für eine Überleitungsdokumentation als „ überflüssig “ bzw. „ unerlässlich “ einstufen. Für wichtige ergänzende Hinweise wird das Feld „Anmerkungen“ genutzt. Die entsprechend bearbeiteten Fragebögen werden auf der nächsten Projektsitzung eingesammelt.	Alle	bis 13.01.05
	Auf Grundlage der bewerteten Listen werden zusammen mit den Software-Entwicklern erst ein Entwurf für das elektronische Formular und dann ein Überleitungsprototyp entwickelt.	NIE/MAG	Januar - Februar 2005
	In Arbeitsgruppensitzungen (wie bei den Flussdiagrammen: Pflegedienst, Hausarzt, Pflegeheim und Krankenhaus) wird der Entwurf mit den einzelnen Projektgruppenmitgliedern abgestimmt.	AG KH+NIE/MAG AG PH+NIE/MAG AG HA+NIE/MAG AG AP+NIE/MGA	Termine werden am 13.01.05 abgestimmt
	Der entsprechend angepasste Prototyp wird in der Projektgruppensitzung präsentiert und diskutiert	Alle	März 2005
Nächste Sitzung am 13.01.2005			
Ort	Pflegezentrum p&w Heimfeld: An der Rennkoppel 1 Haus W, 1.OG, im Café	HWE	13.01.05
Themen	TOPs für die nächste Sitzung - Vision: Diskussion und Verabschiedung - Dokumentation: Einsammeln der Wertungen - IT-Analyse: Vorstellung der Ergebnisse (vermutlich erst am 10.02.05 möglich) - Vorbereitung Expertenworkshop - Mitteilungen und Aktuelles	Alle	Alle