

Besprechungsbericht



Projekt SEAMAN

Thema:	34. Projektsitzung	Protokolldatum:	15.01.2006
Von:	Garbe (Niemeyer)	Termin:	12.01.2006
Ort:	Pflegen & Wohnen Heimfeld, Haus B	Zeit:	18.45 – 21.00Uhr
Teilnehmer:	Maija Garbe (MGA), Gyde Jungjohann (GJU), Gabi Kruse (GKR), Sascha Linzer (SLI), Barbara Mollenhauer (BMO), Anna Niemeyer (NIE), Jens Prager (JPR), Achim Rogge (ARO), Klaus Stelter (KST), Hans Heiner Stöver-Ramien (HHS), Tanja Tietjens (TTI), Heiner Westphely (HWE) Abwesend: Beate Kassner (BKA), Regina Möllenberg (RMÖ), Hendrik van den Bussche (vdB)		

Themen	Ergebnisse / Maßnahmen	Info von / Verantwortlich	Umsetzung & Datum
Formalia & Verschiedenes			
Protokoll vom 12.12.2005	Das Protokoll vom 12.12.05 wird ohne Änderungen / Ergänzungen genehmigt.	Alle	Beschluss
Agenda	Die vorgeschlagene Agenda wird ohne Änderungen angenommen.	Alle	Beschluss
Mitteilungen & Aktuelles			
Wandsbek	Die Pflegekonferenz Wandsbek hat eine Arbeitsgruppe „integrierte Versorgung“ ins Leben gerufen, die sich derzeit über die aktuelle Situation in Hamburg informiert und Interesse am Projekt SEAMAN bekundet hat. Angedacht wird dort der Start eines Projektes zum Thema Entlassungsmanagement in Zusammenarbeit mit der HAW.	NIE	Info
Wilhelmsburg	Die Kooperationsgespräche mit dem Krankenhaus Wilhelmsburg werden wieder aufgenommen. <i>Nachtrag (Nie): Aus Wilhelmsburg kommen unterschiedliche Informationen. Der runde Tisch (ca. 20 Leute treffen sich alle 2 Monate für 2 Stunden) findet inzwischen mit Beteiligung der Ärzte statt. KH Groß Sand ist „an einer eigenen Lösung interessiert“.</i>	NIE	Info
Raumsituation	Ab 2006 sind die Donnerstag-Abende im Bunte-Treff (DRK) mit Sportgruppen belegt. SEAMAN benötigt also ein neues Dach über dem Kopf für die nächsten Monate.	GKR	Info
	<i>Nachtrag: Für den 09.02.06. und am 09.03.06. konnte im AK-Harburg in Haus 6, Raum 208 reserviert werden.</i>	SLI	09.02. & 09.03. Info
Einführung Überleitungsdokumentation SEADOK			
Stand der Dinge in den Einrichtungen	Im Rahmen einer Blitzlichtrunde wird der aktuelle Stand der Vorbereitung der Einführung von SEADOK berichtet: In den Pflegediensten wird z. Zt. mit der Software experimentiert. In der Gruppe der Hausärzte konnten inzwischen die meisten Installationen abgeschlossen werden. Bei p&w Heimfeld hat der erste Schulungsblock stattgefunden. Im Mariahilf wird der Echtbetrieb mit Spannung erwartet. Im Allgemeinen Krankenhaus Harburg sind inzwischen die technischen Hindernisse aus dem Weg geräumt, und es kann mit Installation und Schulung begonnen werden.	jede Einrichtung	Info
Nächste Schritte	In allen Einrichtungen wird Christian Piehl (UKE) in den nächsten Wochen weitere Updates einspielen . Für die noch ausstehenden Schulungen in den einzelnen Einrichtungen gilt es Termine zu vereinbaren.	CPI/MGA Alle Einrichtungen	Alle / Januar & Februar
SEADOK-Schulung der Projektgruppe	Für die Schulung der Projektgruppenteilnehmer werden folgende Schulungstermine vereinbart (Ort wird noch bekannt gegeben): 1. Teil: Do. 02.02.06 2. Teil: Do. 23.02.06	MGA	Alle 02.02. + 23.02.06
Kalender und Termine 2006			
Zeitplan 2006	Es wird ein Entwurf für einen Zeitplan für die letzten 8 Monate der gemeinsamen Arbeit vorgestellt.	NIE/MGA	Info
Termine	Die Abschlusspräsentation des Projekts findet am 06.09.06 im Ärztehaus statt.	NIE	06.09.06



Themen	Ergebnisse / Maßnahmen	Info von / Verantwortlich	Umsetzung & Datum
Projektgruppensitzungen	Die Projektgruppensitzungen finden in 2006 jeweils am 2. Donnerstag im Monat statt. Der Termin der letzten Projektgruppensitzung ist am Mi (!) 30.08.06.	Alle	2. Donnerstag im Monat bis Mi. 30.08.06
Aufgaben und Arbeitspakete für SEAMAN 2006			
Mit der Projektgruppe werden die zentralen Aufgaben für die gemeinsame Projektarbeit bis August 2006 identifiziert.		NIE/MGA	Info
Einführung SEADOK	<ul style="list-style-type: none"> • Testen der Software auf ihre Anwenderfreundlichkeit und Nützlichkeit • Identifikation und Formulierung von Verbesserungsbedarf • Zusammentragen der Erfahrungen in den einzelnen Einrichtungen mit SEADOK, insb. zur Ablaufintegration • Aufbau von Expertenwissen SEADOK 	„Koordinatoren & SEADOK-Lotsen“	Arbeitsgruppe
Realisierung der Vision	<ul style="list-style-type: none"> • Formulierung von konkreten, messbaren einrichtungsübergreifenden Vereinbarungen • Entwicklung von Instrumenten/Abläufen zur Umsetzung und dauerhaften Integration der Vereinbarungen in den konkreten Arbeitsprozessen • Entwicklung von Instrumenten/Abläufen zur Überprüfung und Rückmeldung der Erfahrungen/Ergebnisse der Vereinbarungen → Initiierung eines Verbesserungskreislaufs in der einrichtungsübergreifenden Überleitungskommunikation 	„Pfadfinder & Bauleiter“	Arbeitsgruppe
SEAMAN nach 30.08.06	<ul style="list-style-type: none"> • Entwicklung von Perspektiven für Form, Inhalte, Finanzierung, Kooperationen etc. der Fortführung von SEAMAN ab September 2006 • Überarbeitung der Außendarstellung des Projekts (Logo, Broschüre etc.) 	Langläufer & Netzwerker	Arbeitsgruppe
Vorgehensweise	Vorgeschlagen wird die Bildung von 3 „einrichtungsgemischten“ Arbeitsgruppen, die mindestens 1x im Monat ab sofort die obigen Themen bearbeiten und ihre Ergebnisse jeweils in den Projektgruppensitzungen vorstellen und zur Diskussion stellen. Auf Wunsch werden die Arbeitsgruppen von NIE/MGA moderiert.	NIE/MAG	Vorschlag
Ergebnis	Der Vorschlag wird in der Projektgruppe begrüßt und diskutiert. Die Projektgruppe favorisiert für die Treffen der Arbeitsgruppe einen festen Rhythmus. Besonders viel Zustimmung findet der Vorschlag, die Arbeitsgruppen jeweils an einem der Donnerstage zwischen den Projektgruppensitzungen stattfinden zu lassen. Im Optimalfall parallel (18.30-21.00 Uhr) wobei die letzten 30 Minuten für gegenseitigen Bericht und Austausch vorzusehen wären.	Alle	Aktueller Stand der Diskussion
Spielregeln – ENTWURF –	Die Zusammensetzung der Arbeitsgruppen erfolgt nach Lust, Neigung und Bedarf. Jeder darf an mehreren Arbeitsgruppen teilnehmen. Ein Wechsel zwischen den Arbeitsgruppen im Verlauf ist möglich. Hieraus ergibt sich u. U. eine unterschiedliche Gruppenstärke der einzelnen Arbeitsgruppen.	Alle	Aktueller Stand der Diskussion
Weiteres Vorgehen	Über die Inhalte, Form, Teilnehmer, Termine und Spielregeln der Arbeitsgruppen wird am Ende des Schulungstermins am 02.02.06 entschieden.	Alle	02.02.06
TOPs für die nächste Sitzung am 09.02.2006			
Ort	AK-Harburg: Haus 6, Zimmer 208	SLI	09.02.06
Themen	TOPs für die nächste Sitzung - Mitteilungen und Aktuelles - SEADOK-Einführung (Status – Kurzbericht) - Arbeitsgruppen - Status - Zeitplan 2006	Alle	Alle