

Besprechungsbericht



Projekt
SEAMAN

Thema:	37. Projektsitzung	Protokolldatum:	27.04.2006
Von:	Garbe / Niemeyer	Termin:	20.04.2006
Ort:	P&W Heimfeld , An der Rennkoppel 1, Haus 6, Zimmer 208	Zeit:	18.40 – 20.40Uhr
Teilnehmer:	Maija Garbe (MGA), Beate Kassner (BKA), Gabi Kruse (GKR), Sascha Linzer (SLI), Barbara Mollenhauer (BMO), Anna Niemeyer (NIE), Achim Rogge (ARO), Klaus Stelter (KST), Hans Heiner Stöver-Ramien (HHS), Hendrik van den Bussche (vdB), Heiner Westphely (HWE) Abwesend: Gyde Jungjohann (GJU), Regina Möllenberg (RMÖ), Jens Prager (JPR), , Tanja Tietjens (TTI)		

Besprechungspunkte	Ergebnisse / Maßnahmen	Info von / Verantwortlich	Umsetzung & Datum
Formalia & Verschiedenes			
Protokoll vom 09.03.2006	Das Protokoll vom 09.03.06 wird ohne Änderungen / Ergänzungen genehmigt.	Alle	Beschluss
Agenda	Frau Dr. Baumgardt-Elms (BWG) wird an der 38. Projektsitzung als Gast teilnehmen.	NIE	Info
	Die vorgeschlagene Agenda wird angenommen.	Alle	Beschluss
Mitteilungen und Aktuelles			
Präsentation/Vorstellung von SEADOK in der Öffentlichkeit	Abbildungen der Überleitungsdokumentation SEADOK sollen grundsätzlich den Hinweis „nur für den internen Gebrauch“ enthalten. Es werden keine vollständigen Kopien zur Verfügung gestellt. Präsentationen werden auf Auszüge und Wiedergabe von 2-3 Masken beschränkt.	Alle	Beschluss
Veröffentlichung der Projektergebnisse	Eine Veröffentlichungsstrategie wird im Sommer entwickelt. In Betracht kommen die Fachzeitschriften der verschiedenen Berufsgruppen, die Tagespresse sowie geeignete Fernseh- und Rundfunkprogramme. Die Erstautorenschaft bzw. das Halten von Vorträgen kann und soll selbstverständlich auch von Projektteilnehmern/innen übernommen werden.	Alle	Juni 2006
Kartenlesegeräte	Es wird das Interesse an einer Einbindung von Kartenlesegeräten für den Import der Stammdaten in den EHN abgefragt. GSD, AKH, HST bekunden ihr Interesse.	MGA an Mediarch	KW 17
Ort für die 39. Projektsitzung	Die Sitzung am 08.06.2006 findet voraussichtlich im KH Mariahilf statt. Andernfalls bietet sich p&w an.	BMO	08.06.2006
Einführung Überleitungsdokumentation SEADOK			
Status	p&w: die erweiterte Umsetzung und die techn. Optimierung und Vernetzung der teilnehmenden Stationen / Kundenbüro stockt zurzeit, da erforderliche Hardware noch nicht geliefert wurde; Schulungen wurden durchgeführt; der Empfang „echter“ Daten war erfolgreich	HWE	Info
	Im AKH hat eine Schulung stattgefunden. Die Anbindung der Urologie verzögert sich, da zurzeit die Umstellung auf Windows XP vorgenommen wird und eine Installation vorher nicht sinnvoll ist.	SLI	Info
	Im Krankenhaus Mariahilf sind nach Durchführung der Schulungen Key-User benannt, die in der Funktion von Multiplikatoren weitere Mitarbeiter schulen. Die immer wieder aufs Neue notwendige Motivation der Mitarbeiter mit SEADOK zu arbeiten ist zäh, aber erfolgreich.	BMO	Info
	DRK: Die Einbettung von SEADOK in den Alltag und die Vermittlung / Aneignung neuer Workflows geht langsam aber stetig voran. Das Einholen der Patienteneinverständniserklärungen ist ein mühsames Geschäft.	GKR	Info



Besprechungspunkte	Ergebnisse / Maßnahmen	Info von / Verantwortlich	Umsetzung & Datum
	GSD: BKA bedauert nach wie vor SEADOK nicht auf dem eigenen Rechner installiert zu haben. Umsetzung in den Alltag erfolgt daher nicht im gewünschten Tempo.	BKA	Info
	KST: vor 3,5 Wochen wurde die Installation in der Praxis erfolgreich abgeschlossen. Umsetzung mühsam, da nach wie vor die Nutzerfreundlichkeit nicht sehr hoch ist.	KST	Info
	HST: Die zurzeit noch unzureichende Möglichkeit der Verknüpfung des Praxisverwaltungssystems und SEADOKs führt zu Unzufriedenheit. Um die Suche nach Lösungsmöglichkeiten voranzutreiben wird ein Termin zwischen NIE, HST, MGA vereinbart	HST HST/NIE/ MGA	Info 08.05.2006
SEAMAN bis zum 15.09. und danach			
Aktueller Stand	Bis zum 15.09. wird SEAMAN mit seine Arbeit und die selbst gestellten Aufgaben nicht abgeschlossen haben. Da SEAMAN in seiner berufs- und einrichtungsübergreifenden Zusammensetzung, seinen inhaltlichen Zielen (elektronische Vernetzung und gemeinsame Dokumentation) und dem Engagement und der Qualität der bisherigen Zusammenarbeit der Projektteilnehmer einmalig ist, wird über Möglichkeiten einer Verlängerung bzw. eines Aussetzens des Projektendes nachgedacht. Zu diesem Zweck finden zurzeit Gespräche zwischen dem Institut für Allgemeinmedizin, der Firma MEDIARCH und der BWG statt. Ziel ist die Verlängerung um weitere 6 Monate, zur Weiterentwicklung der Software in einem Projektumfeld und Vorbereitung der Evaluation.	vdB	Info
Verlängerung der Projektlaufzeit	Die Option einer Verlängerung der Projektzeit wird intensiv und kontrovers diskutiert. Vor einer Entscheidung bzgl. einer Verlängerung müssen die Rechte an den Projektergebnissen und der Software geklärt werden.	Alle	Beschluss
Bericht aus den Arbeitsgruppen			
SEADOK Koordinatoren & Lotsen	<ul style="list-style-type: none"> – Die Testläufe mit SEADOK und EHN wurden fortgesetzt und durch einen „Echttest“ ergänzt – Schulungsunterlagen wurden überprüft und um Kurzanleitungen ergänzt – Nächstes Teilziel ist die Erarbeitung eine leitfadengestützten Abfrage <ul style="list-style-type: none"> o der realisierten Prozessanbindung o der ÜL-Durchführung mit SEADOK im Alltag o des Feedbacks zu SEADOK und des EHN 	HST/BMO/ GKR	Info Nächstes Treffen: 10.05.2006
Pfadfinder & Bauleiter	<ul style="list-style-type: none"> – die Erarbeitung von kurzen, kompakten und einfachen Vereinbarungen konnte fortgesetzt werden – erste Ergebnisse werden der Gruppe präsentiert 	KST/BKA	Info Nächster Treffen: 08.05.006
Langläufer & Netzwerker	<ul style="list-style-type: none"> – es wurden die Player im Süderelberaum aufgelistet und erste Überlegungen möglicher Fortführungsmodelle der im Projekt SEAMAN erarbeiteten Ergebnisse und Kooperationsbeziehungen angestellt 	ARO	Info Nächstes Treffen 02.05.2006
TOPs für die nächste Sitzung am 11.05.2006			
Ort	DRK Sozialstation Harburg, Lühmannstr. 13, Eingang „Bunte Treff“	GKR	11.05.2006
Themen	<ul style="list-style-type: none"> - Mitteilungen und Aktuelles - SEAMAN nach dem 15.09.06 Gäste: C. Baugardt-Elms (BWG) und J. Stettin (Mediarch), angefragt	Alle	11.05.2006