

Besprechungsbericht



Projekt
SEAMAN

Thema:	39. Projektsitzung	Protokolldatum:	10.06.2006
Von:	Garbe	Termin:	08.06.2006
Ort:	Krankenhaus Mariahilf , Stader Strasse 203c, Kleiner Konferenzraum	Zeit:	18.40-21.00 Uhr
Teilnehmer:	Maija Garbe (MGA), Gyde Jungjohann (GJU), Sascha Linzer (SLI), Barbara Mollenhauer (BMO), Anna Niemeyer (NIE), Jens Prager (JPR), Achim Rogge (ARO), Klaus Stelter (KST), Hans Heiner Stöver-Ramien (HHS), Tanja Tietjens (TTI), Hendrik van den Bussche (vdB), Heiner Westphely (HWE) Abwesend: Beate Kassner (BKA), Gabi Kruse (GKR), Regina Möllenberg (RMÖ)		

Besprechungspunkte	Ergebnisse / Maßnahmen	Info von / Verantwortlich	Umsetzung & Datum
Formalia & Verschiedenes			
Protokoll vom 11.05.2006	Das Protokoll vom 11.05.06 wird ohne Änderungen/Ergänzungen genehmigt.	Alle	Beschluss
Agenda	Die vorgeschlagene Agenda wird angenommen.	Alle	Beschluss
Mitteilungen und Aktuelles			
Verein „Pfleger Harburg“	Um auch auf Seiten der Pflege eine juristische Person für Vertragsverhandlungen im Rahmen der Festlegung von sektor- und einrichtungsübergreifenden, verbindlichen Überleitungsprozesse sein, soll ein regionaler „Pfleger-Verein“ (vgl. dem Hausärztekreis) gegründet werden. An die Aufnahme in diesen Verein, soll die Erfüllung bestimmter (Qualitäts-) Kriterien gekoppelt sein.	TTI	Info
Einführung Überleitungsdocumentation SEADOK			
Status	p&w: seit kurzem sind das Kundenbüro und die Abt. 3 wieder online. Abt. 1 folgt in Kürze. Aufgrund der unständlichen Bedienung und der Komplexität besteht erneut Bedarf für einen weiteren Schulungstermin. Spätestens zum 01.08. kann mit der Arbeit mit SEADOK begonnen werden.	HWE	Info
	Im AKH stellt sich die Tatsache, dass in der ZNA nur ein Rechner ans Netz angeschlossen ist, als ausgesprochen schwierig heraus, da dieser Rechner häufig von den Ärzten blockiert ist. Zurzeit läuft die Nachrüstung von Arbeitsplätzen.	SLI	Info
	Krankenhaus Mariahilf: spätestens zum 01.07.06 soll mit der täglichen Arbeit mit SEADOK begonnen werden. In den nächsten Tagen stehen eine weitere hausinterne Schulung der Ärzte sowie ein Gespräch mit der Krankenhausleitung an.	BMO	Info
	Hanseatic: Aktuell ist das halbe Büro zwecks Umzug schon eingepackt. Parallel wird zurzeit eine neue Leitungsebene konstituiert. Sobald möglich, sollen die noch ausstehenden Schulungen stattfinden und spätestens Mitte/Ende Juli kann mit der Arbeit mit SEADOK begonnen werden.	TTI	Info
	HHS: Wenn Dokumente ankommen würden, könnten diese auch von den Helferinnen empfangen und patientenbezogen abgelegt werden.	HHS	Info
	KST: bisher ist nichts angekommen und es wurde auch nichts verschickt. Die Arbeit mit SEADOK ist zu kompliziert und zu zeitaufwändig und lässt sich deshalb nicht in die bestehenden Arbeitsabläufe integrieren. Das Einholen der Einverständniserklärung des Patienten ist zu zeitraubend.	KST	Info

Besprechungspunkte	Ergebnisse / Maßnahmen	Info von / Verantwortlich	Umsetzung & Datum
	JPR: Die Implementierung von SEADOK bei den Hausärzten läuft schlecht, die Umständlichkeit der Bedienung lässt sich kaum vermitteln. Dies führt dazu, dass es aktuell schwierig ist Ressourcen im Kreise der Hausärzte zu organisieren, die sich für das Projekt engagieren.	JPR	Info
Bericht aus den Arbeitsgruppen			
SEADOK Koordinatoren & Lotsen	– Die auf der letzten Sitzung von den Lotsen angekündigte intensivierte Testphase mit Faxunterstützung und -aufforderung führte leider zu einem ernüchternden Ergebnis. Außer von den Mitgliedern der Arbeitsgruppe gab es keine Resonanz auf die elektronisch zur Verfügung gestellten Dokumente.	HST/BMO	Info
	– Die Software müsste deutlich anwender- und bedienungsfreundlicher, schneller sein, um eine Nutzung erfolgreich vorantreiben zu können.		
	– Ein Knackpunkt ist die Inkompatibilität von Dateiformaten und die Tatsache, dass kaum ein Anwender einen PDF-Creator zur Verfügung hat, um für alle ohne Probleme lesbare Dokumente zu erzeugen.	HHS	Info
	– NIE wird nach einem kleinen, schnellen Tool, das auf allen Systemen läuft und möglichst wenig Kosten verursacht, recherchieren.	NIE	13.07.06
Pfadfinder & Bauleiter	– Die erarbeiteten kurzen, kompakten und vereinfachten Pfade wurden der Gruppe vorgestellt (vgl. www.seaman-netz.de/werkzeug) und mit der Gruppe diskutiert. Bei den vorgestellten Ergebnissen handelt es sich um einen Entwurf!	HWE/TTI/SLI	Info
	– Verbesserungsvorschläge wurden aufgenommen und werden in die Pfade eingebaut.	NIE	umgehend
	– Die Gruppe ist „offen“. Alle Projektgruppenmitglieder, die bei der Überarbeitung der Pfade mitarbeiten wollen u.a. um sicherzustellen, dass ihre Perspektive ausreichend berücksichtigt ist, sind dazu herzlich eingeladen.	NIE	Info
	– Ein neuer Termin wird auf der nächsten Projektgruppensitzung vereinbart.	Alle	19.06.06
Langläufer & Netzwerker	– Der aktuelle Stand der Arbeit der Arbeitsgruppe wurde vorgestellt (vgl. www.seaman-netz.de/werkzeug) und diskutiert. Bei den vorgestellten Ergebnissen handelt es sich um einen Entwurf!	ARO	Info
	– Es wurde von der Gruppe darauf hingewiesen, dass bei der Ausgestaltung eine zu starke resp. alleinige Ausrichtung auf „fitter“ Patienten und die Bedarfe der Ärzte auf jeden Fall vermieden werden muss. Eine Schiefelage zu Lasten der Pflege und pflegebedürftiger Patienten soll vermieden werden.	Alle	Beschluss
	– Die Gruppe ist „offen“. Alle Projektgruppenmitglieder, die bei der Überarbeitung der Rahmenvertragskonzept mitarbeiten wollen u.a. um sicherzustellen, dass ihre Perspektive ausreichend berücksichtigt ist, sind dazu herzlich eingeladen.	NIE	Info
	– Ein neuer Termin wird auf der nächsten Projektgruppensitzung vereinbart.	Alle	19.06.06

Besprechungspunkte	Ergebnisse / Maßnahmen	Info von / Verantwortlich	Umsetzung & Datum
Aktuelle Situation & Nächste Schritte			
MEDIARCH	<ul style="list-style-type: none"> – Der Versuch in den letzten Wochen eine Vereinbarung mit der Firma MEDIARCH über die weitere gemeinsame Arbeit zu treffen muss als gescheitert angesehen werden. Die Firma hat sich auch in der Kommunikation auf der Leitungsebene als nicht zuverlässig und verbindlich dargestellt. Ein am letzten Freitag (2.6.) eigens anberaumtes Krisengespräch, habe zu einer Verabredung geführt, die allerdings in der aktuellen Woche von MEDIARCH erneut nicht eingehalten wurde. – Projektleitung und Moderation können nach reiflicher Überlegung der Gruppe eine weitere Zusammenarbeit mit der Fa. MEDIARCH nicht empfehlen. – Die auch nach der Nachbesserung (Lieferung am 02.06.) nach wie vor ausgeprägten Mängel und trotz Ankündigung nicht behobenen Mängel der Software haben ebenfalls zu der Einschätzung beigetragen, dass es für das Projekt SEAMAN besser ist, die Zusammenarbeit mit MEDIARCH zu beenden. 	vdB	Info
BSG – Behörde für Soziales und Gesundheit	<ul style="list-style-type: none"> – Aktuell gibt es noch keine Aussage der Behörde dazu, ob die Freie und Hansestadt Hamburg das Projekt mit neuen Mitteln weiterfördern kann. – Die nächste Besprechung findet am 14.06. statt. 	vdB	Info
Weiterführung von SEADOK	<ul style="list-style-type: none"> – Das Gesundheitsnetz der Fa. MEDIARCH soll nach Möglichkeit für eine datenschutzkonforme, sternförmig vernetzte, elektronische Überleitungskommunikation weiter genutzt werden bis eine andere Lösung möglich ist. Gespräche mit dem HmbDSB sind notwendig, um auch Alternativen zu besprechen. – Die Software zur Kommunikation soll möglichst zeitnah und kostengünstig von einem verlässlichen Hersteller erstellen bzw. ablösen zu lassen. Die finanziellen Möglichkeiten hierfür sind zu prüfen und ggf. müssen hier auch neue Schritte in Betracht gezogen werden. – Die Projektgruppenmitglieder sind aufgefordert zu einem möglichen Engagement hierzu in ihren Einrichtungen Erkundigungen einzuholen. 	Alle	Aktueller Stand der Diskussion
	<ul style="list-style-type: none"> – In einem ersten Schritt werden möglichst rasch Alternativen recherchiert und in einem zweiten Schritt Kostenvoranschläge für die Software Neuentwicklung eingeholt. 	NIE	19.06.06 / 13.07.
Weiterführung von SEAMAN	<ul style="list-style-type: none"> – Es gilt zu diskutieren und gemeinsam zu entscheiden, ob und welcher Form das Projekt SEAMAN weitergeführt werden soll. – Das Institut für Allgemeinmedizin ist grundsätzlich bereit, die Projektarbeit auch über den 15.09. hinaus zu unterstützen. – Dreh- und Angelpunkt ist, ob die Projektgruppe ebenfalls zu einem weiteren Engagement in dem Projekt bereit ist und eine Weiterführung begrüßt. – Für die Diskussion und Entscheidungsfindung wurde eine außerordentliche Projektsitzung vereinbart. 	Alle	19.06.06

Besprechungspunkte	Ergebnisse / Maßnahmen	Info von / Verantwortlich	Umsetzung & Datum
	<ul style="list-style-type: none"> – Für die Regelung der Rechte an den Inhalten von SEADOK, dem geistigen Eigentum des Projekts und an den weiteren Projektergebnissen befindet sich derzeit eine Rahmenvereinbarung in Vorbereitung, die die Interessen aller Beteiligten gleichberechtigt zu berücksichtigen sucht. Der Entwurf wird der Projektgruppe in der Juli-Sitzung vorgestellt. 	vdB	13.07.
TOPs für die nächste Sitzung am 19.06.2006			
Ort	Krankenhaus Mariahilf , Stader Str. 203c, voraussichtlich Kleiner Konferenzraum	BMO	19.06.2006
Themen	TOPs für die nächste Sitzung - Aktuelle Situation & Nächste Schritte - Zukunftsperspektive SEAMAN	Alle	19.06.2006