


SEAMAN-Zeitplan – 1. Jahr



Konzeptentwicklung
Dokumentationssystem Test
Zwischenbericht

Aufbau Projektgruppe
Konsensbildung Ziele & Fahrplan

Kooperationsmodell

Information innerhalb des Krankenhauses und des ambulanten Sektors durchgeführt

Dokumentation von vorhandenen Projekten und Dokumentationsinstrumenten

Entwicklung eines Flyers über das Projekt für Interessenten

Prozess- und Schwachstellenanalyse durchgeführt

IT-Bedarfe erhoben und dokumentiert

Leitbild für Kooperationsmodell entworfen

Integration Patientenperspektive

Entwurf Dokumentationssystem

Entwicklung Dokumentationssystem für den Austausch zwischen Praxen, Pflegediensten und stationären Einrichtungen

Skizze Evaluationskonzept erarbeitet und in der Projektgruppe vorgestellt


Implementation und Erprobung der Informationstechnologien

Hausarztinternes Konzept zur Arbeitsteilung, Vertretung, Notfallversorgung bei Aufnahme & Entlassung

Jan-05
Meilenstein 1

Mai-05
Meilenstein 2

Heute



15.05.2004

Mai-04 - Jan-05
 Phase 1

Jan-05 - Mai-05
 Phase 2

14.05.2005

SEAMAN-Zeitplan – 2. Jahr

