


# SEAMAN-Zeitplan – 1. Jahr



**Konzeptentwicklung**  
**Dokumentationssystem Test**  
**Zwischenbericht**

**Aufbau Projektgruppe**  
**Konsensbildung Ziele & Fahrplan**

**Kooperationsmodell**

Information innerhalb des Krankenhauses und des ambulanten Sektors durchgeführt

Dokumentation von vorhandenen Projekten und Dokumentationsinstrumenten

Entwicklung eines Flyers über das Projekt für Interessenten

Prozess- und Schwachstellenanalyse durchgeführt

IT-Bedarfe erhoben und dokumentiert

Leitbild für Kooperationsmodell entworfen

Integration Patientenperspektive

Entwurf Dokumentationssystem


Entwicklung Dokumentationssystem für den Austausch zwischen Praxen, Pflegediensten und stationären Einrichtungen

Skizze Evaluationskonzept erarbeitet und in der Projektgruppe vorgestellt

Implementation und Erprobung der Informationstechnologien

Hausarztinternes Konzept zur Arbeitsteilung, Vertretung, Notfallversorgung bei Aufnahme & Entlassung

Feb-05 Meilenstein 1 Heute Meilenstein 2 Jun-05



15.05.2004

Mai-04 - Feb-05  
Phase 1

Feb-05 - Jun-05  
Phase 2

15.06.2005

# SEAMAN-Zeitplan – 2. Jahr

