

Besprechungsbericht



Projekt SEAMAN

Thema:	20. Projektsitzung	Protokolldatum:	13.02.2005
Von:	Garbe	Termin:	10.02.2005
Ort:	Pflegezentrum p&w Heimfeld, Haus W, Café	Zeit:	18.45 – 20.50 Uhr
Teilnehmer:	Maija Garbe (MAG), Gabi Kruse (GKR), Sascha Linzer (SLI), Barbara Mollenhauer (BMO), Jens Prager (JPR), Anna Niemeyer (NIE), Achim Rogge (ARO), Klaus Steller (KST) Abwesend: Gyde Jungjohann (GJU), Beate Kassnern (BKA), Regina Möllenberg (RMÖ), Hans Heiner Stöver-Ramien (HHS), Tanja Tietjens (TTI), Hendrik van den Bussche (vdB), Heiner Westphely (HWE)		

Besprechungspunkte	Ergebnisse / Maßnahmen	Info von / Verantwortlich	Umsetzung & Datum
Formalia & Verschiedenes			
Protokoll vom 13.01.2005	Das Protokoll vom 13.01.05 wird ohne Änderungen / Ergänzungen genehmigt.	Alle	Beschluss
Agenda	Der Punkt Visionsarbeit kann nicht abschließend behandelt werden, da nicht alle da sind. Die vorgeschlagene Agenda wird ohne weitere Änderungen angenommen.	Alle	Beschluss
Forum	Am 07.03.05 12.00 Uhr bietet NIE für interessierte Projektgruppenmitglieder im AKH Harburg (Haus 4, 1. St., Zi 103) eine Schulung für das neue Forum an.	NIE	07.03.05 11h
Mitteilungen und Aktuelles	Die IT-Analyse ist abgeschlossen. Die Fa. APPCENT wird zu einer der folgenden Projektsitzungen eingeladen werden, um noch einmal die Mindestanforderungen für die Teilnahme am Gesundheitsnetz zu erläutern.	NIE	
	Am 09.03.05 findet im Ärztehaus ab 16 h der „ Dialog eHealth “ mit dem Titel: „Chancen, Risiken und Nebenwirkungen von eHealth für Patientinnen und Patienten, ihre Ärzte und Apotheker“ statt. Die Einladung ist auf http://www.seaman-netz.de/intern/news.html#Veranstaltungen zu finden.		09.03.05 16h Anmeldung bis 17.02.!
	Am 14.04.05 von 18.30-21.00 h lädt APONOVA zum Projekt „ Integrierte Arzneimittelstandards in Harburg/Süderelberaum “ SEAMAN ein ins AKH (Raum 21 od. 49) ein. Ziel ist ein gegenseitiger Austausch und die Prüfung, ob sich sinnvolle Ansatzpunkte für eine Kooperation abzeichnen. Eine Vorstellung der ersten Idee ist auf http://www.seaman-netz.de/intern/material.html zu finden.		14.04.05 18.30-21h
	Der 1. Meilenstein ist erreicht . Den Projektgruppenmitgliedern wurde der erstellte Meilensteinbericht zur Verfügung gestellt. Am 16.02.05 findet das Meilenstein-Gespräch mit der Behörde für Wissenschaft und Gesundheit statt. Anm. Das Meilensteingespräch hat stattgefunden und die nächste Phase wurde freigegeben.		-
	Es wurde ein Angebot zur Entwicklung eines Überleitungsformulars eingeholt und angenommen. Den Projektgruppenmitgliedern werden Angebot und Konditionen vorgestellt. Für die ersten 6 Monate ist der Zugang zum Netz für Niedergelassene und ambulante Pflegedienste im Preis in begriffen, ab dem 7. bis zum 12. Monat kostet der der Zugang dann 29,00 EUR.		-
Expertenworkshop „Kostenträger“			
Workshop-Bericht	Die korrigierte Fassung des Workshop-Berichts vom 27.01.2005 wird ohne Änderungen/Ergänzungen genehmigt.	Alle	-



Besprechungspunkte	Ergebnisse / Maßnahmen	Info von / Verantwortlich	Umsetzung & Datum
Rückschau und weiteres Vorgehen in der Zusammenarbeit	Die pointierte Gegenüberstellung der Fallmanager der Kostenträger und des Sozialdienstes der Krankenhäuser in der Kurzpräsentation von SEAMAN wird entschärft . Das Ziel von SEAMAN „ Zufriedenheit der Leistungsanbieter “ bedarf eines Kommentars , der die motivationale (und <u>nicht</u> finanzorientierte) Qualität dieses Anliegens deutlich macht. Insgesamt wurde der Workshop „Kostenträger“ in der Rückschau kritisch diskutiert. Der Workshop diente einem sich gegenseitig Beschnuppern und SEAMAN hat bei den Kostenträgern großes Interesse und positive Resonanz hervorgerufen. Grundsätzlich ist die Projektgruppe interessiert an einem Ausbau des durch den Workshop geknüpften Kontakts . Dieser sollte jedoch wohlüberlegt, nur mit Zustimmung der gesamten Projektgruppe und unter der Prämisse der Herstellung einer Win-Win-Situation gestaltet werden.	Alle	-
„Vision für SEAMAN“			
Bisheriges Ergebnis	Die von der Projektgruppe verabschiedete Fassung der Vision wurde bereits von einigen Einrichtungen diskutiert und ratifiziert (hanseatic, P&W, Pflegehilfe) . Korrektur-/Änderungswünsche der übrigen liegen z.T. noch nicht vollständig vor.	Alle	-
Weiteres Vorgehen	Entsprechendes gilt es in den Einrichtungen nachzuholen, in denen die Vision noch nicht vorgelegt wurde, und Korrektur-/Änderungswünsche ins Forum zu stellen .	alle betroffenen Einrichtungen	Bis 24.02.05
	Die Vision wird in der 21. Projektsitzung mit den Anregungen aus den Einrichtungen erneut aufgegriffen, ggf. entsprechend überarbeitet und abschließend als Vision für SEAMAN verabschiedet.	Alle	24.02.05
Überleitungsdokumentation			
Bisheriges Ergebnis	Auf der Grundlage der ausgefüllten und ausgewerteten Itemlisten wurde eine überarbeitete und reduzierte Itemliste erstellt. Sowohl die erste als auch die aktuelle Itemliste sowie eine Darstellung der Ergebnisse und des Vorgehens der Itemreduktion sind auf http://www.seaman-netz.de/intern/material.html zu finden .	NIE/MGA	10.02.05
Weiteres Vorgehen	In Abstimmung mit ihren Mitarbeitern bearbeiten die Projektgruppenmitglieder die überarbeitete und reduzierte Itemliste. Es gilt zum einen Items zu ergänzen, die im Rahmen der bisherigen Überarbeitung rausgefallen sind, jedoch in der Überleitungsdokumentation nicht fehlen dürfen und zum anderen weitere Items zu streichen , die für die Überleitungsdokumentation überflüssig sind. Die entsprechend bearbeiteten Fragebögen werden auf der nächsten Projektsitzung eingesammelt.	Alle	bis 24.02.05
TOPs für die nächste Sitzung am 24.02.2005			
Themen	TOPs für die nächste Sitzung - Flussdiagramme Krankenhäuser - Vision: Diskussion und Verabschiedung - Dokumentation: Einsammeln der Wertungen - Mitteilungen und Aktuelles	Alle	Alle