

Besprechungsbericht



Thema:	36. Projektsitzung	Protokolldatum:	13.03.2006
Von:	Garbe	Termin:	09.03.2006
Ort:	Asklepios Klinikum Harburg , Eißendorfer Pferdeweg 52, Haus 6, Zimmer 208	Zeit:	18.40 – 20.20Uhr
Teilnehmer:	Majja Garbe (MGA), Gyde Jungjohann (GJU), Beate Kassner (BKA), Gabi Kruse (GKR), Sascha Linzer (SLI), Regina Möllenberg (RMÖ), Barbara Mollenhauer (BMO), Anna Niemeyer (NIE), Jens Prager (JPR), Achim Rogge (ARO), Hans Heiner Stöver-Ramien (HHS), Tanja Tietjens (TTI), Heiner Westphely (HWE) Abwesend: Klaus Steller (KST), Hendrik van den Bussche (vdB)		

Besprechungspunkte	Ergebnisse / Maßnahmen	Info von / Verantwortlich	Umsetzung & Datum
Formalia & Verschiedenes			
Protokoll vom 09.02.2006	Das Protokoll vom 09.02.06 wird ohne Änderungen/Ergänzungen genehmigt.	Alle	Beschluss
Agenda	Die vorgeschlagene Agenda wird ohne Änderungen angenommen.	Alle	Beschluss
Mitteilungen und Aktuelles			
Aktualisierung der Software	Am 01. und 03.03. sind alle an SEADOK beteiligten Rechner der Pilotteilnehmer mit der für den Echtzeitbetrieb freigegebenen Version von SEADOK (V.1.0.0) ausgestattet worden.	NIE	Info
Freigabe der Pilotversion für Echtzeiten	Seit dem 06.03. sind SEADOK und der eHealth-Navigator für den Versand von Echtzeiten freigegeben. „Spielpatienten“ sind unbedingt durch * vor dem Namen zu kennzeichnen.	NIE	Info
Einführung Überleitungsdokumentation SEADOK			
Status Hausarztpraxen	Es nehmen nach dem Ausstieg der Praxis Werner/Moll neun Hausarztpraxen an der Pilotphase teil. Die Hausärzte sind im Prinzip startklar. Allerdings ist die Zeit und Energie für die Einführung von Innovationen begrenzt. Konkret fehlen eine regelmäßige Erinnerung und ein klares Startsignal. Eine weitere Idee ist das Angebot eines „Sit-ins“ zum Austausch über die ersten Erfahrungen mit der elektronischen Überleitung. JPR übernimmt die Funktion eines Ansprechpartners für die Hausärzte und setzt sich mit den teilnehmenden Praxen zwecks Erinnerung, Motivation und Mobilisierung in Verbindung.	JPR/HST	20.04.06
Status AKH	Das AKH ist trotz intensiver Bemühungen nach wie vor nicht erfolgreich an das Gesundheitsnetz angeschlossen. Die Deadline für einen erfolgreichen Anschluss ist in 14 Tagen erreicht. Teilnehmende Stationen sind die ZNA und die Urologie. Es werden je drei Mitarbeiter als Key User geschult. Ende März erfolgt im AKH eine Umstellung des Betriebssystems auf Windows XP. Der damit verbundene Austausch von Rechnern wird bei der Implementation von SEADOK berücksichtigt.	ARO/SLI	Info
	Nachtrag: „... ich freue mich Ihnen mitteilen zu können, dass in der Asklepios Klinik Harburg seit dem 14.03.2006; 16.00 h nun auch die technische Möglichkeit für das SEAMAN Projekt gegeben ist, in das Gesundheitsnetz Online zu gehen und Daten mit den anderen Projektteilnehmern auszutauschen. ...“ (Aus einer Mail von ARO vom 14.03.2006)	ARO	INFO / 14.03.2006

Besprechungspunkte	Ergebnisse / Maßnahmen	Info von / Verantwortlich	Umsetzung & Datum
Status Pflegedienste	In der Pflegehilfe wird soweit möglich trotz begrenzter Zeit die Software getestet und ausprobiert. Es steht eine weitere Schulung aus. In der DRK Sozialstation steht ebenfalls eine weitere Schulung aus. Für den Start mit Echtdaten ist ein zweischrittiges Vorgehen geplant: 1. Einbezug von neuen Patienten und Einholen des Einverständnisses für die Teilnahmen an SEAMAN mit der Aufnahme 2. Einbezug bereits vorhandener Patienten „sortiert“ nach an SEAMAN teilnehmenden Hausärzten. Im Hanseatic Pflegedienst haben sich durch die Umstellung von ISDN auf DSL Verzögerungen ergeben. Zwecks Klärung und Lösung besteht Kontakt zu Mediarch. Im Qualitätszirkel wird eine Verfahrensanweisung zur elektronischen Überleitung erarbeitet inkl. einer Checkliste. Es steht noch eine weitere Schulung aus. Beim GSD fehlt die Aktualisierung der Software in Harburg. Auch sollen neue Patienten direkt eingegeben werden.	RMÖ/GKR/TTI/BKA	Info
Status KH Mariahilf	Im Krankenhaus Mariahilf wurde die Prozessanbindung erarbeitet und bedarf eines weiteren Feinschliffs im Rahmen der Schulung der Key-User. Es nehmen Notaufnahme, Innere, Chirurgie und die Patientenaufnahme teil.	BMO/GJU	Info
Status P&W Haimfeld	Im Pflegezentrum Heimfeld wurden für letzte offene technische Fragen im Rahmen eines Workshops Lösungen gefunden sowie der weitere Ablauf Einführung der Software definiert. Es nehmen das Kundenbüro und zwei Abteilungen teil.	HWE	Info
Kritik und Verbesserungsanregungen SEADOK			
Komplexität	Die Anwendungen SEADOK und eHealth-Navigator sind sehr komplex und in ihrer Bedienung nicht anwenderfreundlich.	Alle	MEDIARCH
Kalender	Die in SEADOK enthaltenen Kalender sind nicht korrekt.	Alle	MEDIARCH
Rückmeldung über Versand	Es fehlt die Möglichkeit, den erfolgreichen Versand von Dokumenten überprüfen zu können.	Alle	MEDIARCH
Schulung	Es wird angeregt, das Schulungsangebot um 60-Min-Intensivtrainings für Key-User zu erweitern. Das Vorhandensein von Ressourcen hierfür wird überprüft.	NIE/MGA	20.04.06
Bericht aus den Arbeitsgruppen			
SEADOK Koordinatoren & Lotsen	<ul style="list-style-type: none"> – Testläufe mit SEADOK und EHN innerhalb der Gruppe – Schulungsunterlagen überprüfen – gegenseitige Vorstellung der Prozessanbindung Ziel: Mehr Transparenz / Offenlegen der Schwachstellen; Erarbeitung einer konkreten Anweisung „ In wenigen Schritten zur Dokumentation und Kommunikation mit SEADOK“	HST/BMO/GKR/RMÖ	Info / Nächstes Treffen 20.03.2006

Besprechungspunkte	Ergebnisse / Maßnahmen	Info von / Verantwortlich	Umsetzung & Datum
Pfadfinder & Bauleiter	<ul style="list-style-type: none"> – Vereinbarungen treffen – kurz, kompakt und einfach – Abläufe und Instrumente definieren – Analyse der vorhandenen Pfade, Standards und Checklisten <p>Ziel: einfache Anleitung „Blauer Faden für SEAMAN“ als laminiertes Vordruck für die Überleitung – einrichtungsspezifisch!</p>	KST/TTI/ BKA/SLI	Info Nächstes Treffen 29.03.2006
Langläufer & Netzwerker	<ul style="list-style-type: none"> – Ersten Gliederungsentwurf für SEAMAN-Handbuch erstellt – Aufgaben/Anregungen aus der Gruppe: <ul style="list-style-type: none"> ○ Möglichkeit zur Nutzung der „Runden Tische“ für den berufsgruppenübergreifenden Austausch zur Überleitung prüfen ○ Austauschmöglichkeit – Forum für die SEAMAN/SEADOK-Nutzer – 1x pro Monat 	GJU/JPR/ ARO	Info / Nächstes Treffen 28.03.2006
TOPs für die nächste Sitzung am 20.04.2006			
Ort	p&w Pflegezentrum Heimfeld, An der Rennkoppel 1, Haus 1 - erstes Haus auf dem Gelände rechts - Dachgeschoss	HWE	20.04.06
Themen	TOPs für die nächste Sitzung - Mitteilungen und Aktuelles - Ergebnisse Evaluation - Aktueller Stand Einführung - Bericht aus den AGs	Alle	Alle
	<p>Nachtrag: An der nächsten Sitzung werden Hendrik van den Bussche und Frau Cornelia Baumgardt-Elms als Gast teilnehmen. Die Agenda wird Anfang April versandt.</p>	Nie	Info